
  

Visto:
  

      El Expediente Nº 1.075.534 ingresado en ésta
administración municipal en fecha 16 de julio de 2021, los
Decretos Nº 26.961 y Nº 27.013 de fechas 26 de julio y 31 de
agosto de 2021, respectivamente, y;

  

Considerando:
  

      Que, mediante el expediente referenciado, se inicia el
llamado a Licitación Pública Nº 51/2021, para la "Reparación
General del Sector de Servicio Mecánico", solicitado desde la
Coordinación de Infraestructura, lo que se dispone por Decreto
Nº 26.961 (fojas 17/19) y se adjudica el 31 de agosto del año
2021 a la firma "Gustavo Arsenio Vazquez Avalos" por Decreto Nº
27.013 (fojas 103/105) por la suma total de $2.442.000,00. 
 
      Que, a fojas 168, obra Nota Nº C-286/72 remitida por el
Ing. Alfredo Fernández al Sr. Director de Legislación y Asuntos
Jurídicos Dr. Sebastián Fagúndez, quien ante lo solicitado por
el Secretario de Gobierno por directivas del Sr. Presidente
Municipal y con la finalidad de completar la correcta ejecución
de la obra de referencia, se elaboró un cómputo y presupuesto a
fin de determinar el valor de las tareas indispensables para
finalizar la misma.  
 
      Que, dada la necesidad de generar una nueva bajada de
agua del tanque de reserva para los sanitarios nuevos por
resultar insuficiente lo existente, ya que el tanque de reserva
no está en condiciones de funcionamiento al no poseer tapa y
tener pérdidas en su colector, habiéndose dispuesto su retiro y
colocándose uno nuevo. También el cambio de cubierta del sector
recolección, con el objeto de que continúe el deterioro de la
estructura metálica existente y perjudique las reparaciones
realizadas, todo lo cual asciende a la suma de $469.591,40. 
 
      Que, según expresa el Ing. Fernández, las obras
solicitadas no están incluidas entre las contratadas, razón por
la cual es necesario generar una ampliación de obra. El importe
presupuestado alcanza un porcentaje de 19,23% del monto total
del contrato, que resulta inferior al 20% de ampliaciones de
obra previsto en Ordenanza Nº 9622 en su capítulo tercero,
artículo 25º, considerando por ello que no habría objeciones en
aprobar una ampliación en la presente obra. 
 
      Que, interesando se emita dictamen sobre lo requerido,
éste obra a fojas 170 y vuelta, en el cual la Coordinadora de
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Legislación y Asuntos Jurídicos Dra. Rocío García, ante
solicitud de la Coordinación de Infraestructura, informando la
necesidad de ampliar los trabajos licitados en el presente
Expediente, expresa: 
 
      La legislación Provincial prevé esta situación en el
Artículo 8° de la Ley de Obras Publicas N° 6351 cuando en su
texto reza:  "Previo llamado a licitación, a la contratación
directa o a la iniciación por vía administrativa de toda obra,
trabajo o adquisición, deberá disponerse o estar autorizado el
respectivo crédito presupuestario, acorde con el monto que se
prevea ejecutar anualmente, excepto ante circunstancias o
acontecimientos imprevisibles que hagan indispensable la
ejecución de reparaciones o construcciones nuevas, con cargo de
solicitar ulteriormente la autorización legal pertinente. Los
presupuestos oficiales incluirán hasta un treinta por
ciento (30%) para ampliaciones, modificaciones e
imprevistos. Cuando el período de ejecución o provisión exceda
de un ejercicio financiero, podrá contraerse compromisos con
afectación a presupuestos futuros, siempre que el mismo no
supere el marco de las posibilidades económicas financieras de
la Provincia a juicio del área Ministerial de competencia". 
 
      Que además, el mismo texto legal en su artículo 12° , inc
b), exceptúa de la obligatoriedad de la Licitación Pública y
permite el sistema de  Contratación Directa "… Cuando los
trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de
ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto. El
importe de estos trabajos no podrá exceder del cuarenta por
ciento (40%) del total del monto contratado. ..". 
 
      Que la presente ampliación solicitada, es alcanzada
además por la previsión del artículo 45 de la ley, por cuanto
se encuentra dentro del 20% previsto dentro del mencionado
artículo: "De las alteraciones a las condiciones del contrato",
lo que no generará ningún reclamo por parte de la empresa
adjudicataria. 
  
      Que, a su vez, en el ámbito local, la Ordenanza N° 9622
en su Capítulo Tercero, Artículo N°25 estipula un tope para las
ampliaciones del 20% del monto total del contrato, previo
informe de la Secretaria de Hacienda acerca de la
Disponibilidad Presupuestaria y Financiera como requisito
ineludible para validar la ampliación. Por ello y atendiendo a
las razones expuestas se sugiere hacer lugar a la ampliación de
los trabajos contratados en el presente Expediente. 
 
      Que, el Secretario de Hacienda Cr. Oscar Colombo verifica
la existencia de fondos y el Coordinador de Evaluación de
Políticas Públicas y Control Presupuestario Cr. Fernando
Picart, informa que la Partida principal posee saldo disponible
al día de la fecha, esto es, 18 de febrero de 2022 (fojas 170
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vuelta). 
 
      Que, en consecuencia corresponde elaborar la norma legal
interesada, remitiendo las actuaciones a tales fines, la
Coordinadora de Legislación y Asuntos Jurídicos Dra. Rocío
García.  

  

Por Ello:
  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY

D E C R E T A:
  

Artículo 1º:  Amplíase el presupuesto del Contrato de la
Licitación Pública Nº 51/2021, para la "Reparación General del
Sector de Servicio Mecánico", solicitado desde la Coordinación
de Infraestructura, cuya documental obra en Expediente Nº
1.075.534, adjudicada a la firma Gustavo Arsenio Vazquez Avalos
 por Decreto Nº 27.013, en un diecinueve con veintitrés por
ciento (19,23%) equivalente a la suma de pesos cuatrocientos
sesenta y nueve mil quinientos noventa y uno con 40/100
($469.591,40), por sobre el monto total de obra contratado, en
virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 
 
Artículo 2º: Impútese lo antes dispuesto a la Cuenta Nº
21104070236.
 
Artículo 3º: Refrenda el presente el Señor Coordinador de
Infraestructura.
 
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y, cumplido,
archívese.

  
 

ES COPIA MARTÍN HÉCTOR OLIVA

Presidente Municipal

Alfredo Alejandro Fernández

Coordinador de Infraestructura
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